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a) Zakladni identifikace stavby

Nézev stavby: Zokruhovani vodovodi, véetné¢ ATS v ulici Palackého v
Ceském Brodé

Misto stavby: k.i. Cesky Brod, obec Cesky Brod
Okres: Kolin

Kraj: StredocCesky

Objednatel: Mésto Cesky Brod

namesti VHusovo 70
282 01 Cesky Brod

Odpovédny projektant: Ing. Ladislav Némecek, autorizovany inZenyr pro vodni
hospodafstvi a krajinné inzenyrstvi, ¢. CKAIT 011668

Dodavatel stavby: zatim neni zndm

Ugel stavby: zéasobeni pitnou vodou

b) Charakteristika stavenisté

Stavba je pievazné vedena v ochrannych pasmech podzemnich vedeni (NN, VN,
telefon, vodovod, kanalizace, plynovod a vefejné osvétleni).

Stavenisté zahrnuje vSechny pozemky dotéené stavbou (viz. A. Priivodni zprava, kap.b),
véetné nezbytného pristupu na stavenisSté, ktery bude zajiStén ze stavajici mistni komunikace.
Pro vjezd a vyjezd na staveni$té neni tfeba budovat Zddnd mimoiddnd opatieni. Pfed vjezdem
a vyjezdem budou vSechna vozidla mechanicky ociSt€na. Komunikace budou pod stdlou
kontrolou stavby a pfipadné znecisténi, budou okamZité¢ odstranéna.

JelikoZ nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum, bude zapotitebi v pribéhu
vystavby ucast geologa na stavbé a provadéet pritbéZzny geotechnicky, inZenyrsko-geologicky
dozor a zatfidovani do tézitelnosti zemin a hornin. Jeho cinnost by méla korespondovat i
s posuzovanim vykopi ryh na statickou stabilitu okolni z4stavby.

Pozemky urcené k vystavbe jsou uvedeny viz. A. Privodni zprdva tab. 2. a tab.3.

Hranice staveniSt¢ budou urCeny hranicemi pozemku urenymi pro vystavbu
vodovodnich tadii. Pro ucely zafizeni staveniS$t¢ je vyhrazena plocha na daném pozemku
p.p.¢. 228/70, v k.i. Cesky Brod. V této lokalité bude situovano také misto pro parkovani
mechanizmil a soucasné docasnd skladka prostoru pro mezideponie.



¢) ZajiSténi vody a energii ke staveniSti

ELEKTRICKA ENERGIE

Pro provadéni stavby neni tfeba nasadit mechanizmy, které vyZaduji napojeni na
elektrickou energii. V piipad¢ potfeby el. energie pifimo na stavenisti, budou pouZity
elektroagregéty.

VODA
Pro stavbu je moZné dvoji zajiSténi vody a to samostatné stojici cisternou, nebo
napojenim na soucasny vodovodni fad s provizornim méfenim.

KANALIZACE
Odvodnéni splaskii ze ZS je v prub&hu vystavby navrZzeno chemickymi WC.

d) Usporadani a bezpe¢nost stavenisté

Vliv na obyvatelstvo musi byt minimalizovdn pfi dodrZeni zdkladnich hygienickych
normativil. Je tieba dbat veskerych bezpecnostnich predpist a pouZzivat predepsané ochranné
pomucky. Na stavbé budou dodrzovdna pfislusnd ustanoveni vyhlaSky ¢. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu upravujici pozadavky na provadéni staveb.

Pfi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit staveniSté¢ pied pifistupem
nepovolanych osob a viditelné¢ oznacit prostor staveniSté. Pii vystavbé musi byt umoZnén
pristup k objektim, nachédzejicich se v tésné blizkosti stavenisté, pomoci provizornich
chodnikli a pfemosténi ryhy a musi byt vZzdy zachovan nouzovy piijezd pro zichrannou
sluzbu a hasi¢sky sbor. Pokud dojde k poskozeni stavajicich objektl, ¢i zafizeni (napf.
poruseni ploti), musi byt provedena oprava ¢i znovuziizeni. Po skoneni vystavby bude misto
stavby uvedeno do ptivodniho stavu.

e) Postup vystavby

Provadéni stavby musi byt podiizeno maximdaln¢ zajisténi vefejného provozu na
dotéenych komunikacich.

Stavba bude zahdjena dpravou plochy a zajisténim IS pro zafizeni staveniSté. Nasledné
mohou byt provddény jednotlivé stavebni objekty, které mohou byt provedeny po
jednotlivych stavebnich objektech, nebo soucasné. VSe bude uzce souviset s navrzenym
dopravné — inZenyrskym opatfenim (DIO) a dopravné — inZenyrskym rozhodnutim, které si
zajisti zhotovitel ve spoluprici s investorem. Tato dokumentace bude muset byt zpracovdna
na zdklad¢€ odsouhlasené dokumentace pro stavebni povoleni (popi. realiza¢ni dokumentace) a
to pokud moZzno s dodavatelem stavby podle jeho ¢asovych a prostorovych potieb. Tato
dokumentace bude popiipad€ obsahovat i pfechodné dopravni znaceni.

Harmonogram postupu praci s udanim terminu bude zpracovan dodavatelem stavby.



f) Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou

JelikoZ nedojde k dlouhodobému omezeni provozu stavajici vodovodni sit€ ve mésté
Cesky Brod, neni nutné navrhnout zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou v priubéhu vystavby,
pouze pfi piepojeni bude provedeno zdsobovani pomoci cisteren.

g) Udaje o zvlastnich opatienich o zpisobu provadéni vyZadujiciho
zvlastni opatreni

V ramci vykopovych praci bude nutné pazit stavebni ryhu. Prostor uréeny pro vystavbu
bude oplocen docasnym oplocenim v pribéhu celé vystavby vcetné piipravnych a
demoli¢nich praci. Oploceni bude vybudované zvlasté s ohledem na vylouceni jakéhokoliv
ohroZzeni déti a osob v pohybujicich se v okoli staveniSté. Oploceni bude odpovidat
pfislusSnym normdm a pozadavkim. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny zdsady
bezpecnosti prace ve stavebnictvi, platné normy a projektovou dokumentaci. Pti provadéni
stavebnich Cinnosti zpiisobujicich nadmérny hluk plati podminky ¢asového omezeni, které
budou dédny stavebnim povolenim.

h) Vliv na Zivotni prostiedi a zpisob omezeni popi. vylouceni
nezadoucich vlivi

Zhotovitel bude pouzivat vzhledem k charakteru stavby mechanizaci se sniZenou
hlu¢nosti, bude dasledn¢ uplatiiovat opatieni pro sniZeni prasnosti. Je povinen neprodlené
odstranit pfipadné znecisténi komunikaci, popt. ploch urCenych pro ZS. Zhotovitel bude pfi
provadéni hlu¢né stavebni ¢innosti vyuZivat disledné denni dobu pfedepsanou v podminkéch
stavebniho povoleni.

Vystavba musi byt zajiSténa tak, aby hladina hluku ze stavebni Cinnosti neptesdhla
v prilehlych rodinnych domcich a nemovitostech:

v dob€ od 7 do 21 hod. Leqt =60db,
v dob€ od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod Lamax=55db,
v dob€ od 22 do 6 hod Lamax=40db.

i) Skladovani a odvoz odpadii

S odpadem, ktery vznikne v disledku stavebni Cinnosti v pritbé¢hu realizace, bude
nakladano dle ptisluSnych norem a vyhléasek.

Stavebni odpad bude nakldddn piimo na ndkladni automobily a nasledn¢ odvezen na
skladku, ptipadné bude odvezen k dal§imu vyuZiti.

Pro odvoz na sklddku a nésledné likvidaci odpadového materidlu bude zhotovitelem
vybrdna firma, kterd ma opravnéni podle zdkona o odpadech k naklddani se stavebnim
odpadem.



Veskery odpad vznikly v pribéhu provadéni stavby bude tiidén na materidly (dfevo,
papir, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin
k nislednému vyuZziti.

Vypis odpadl vzniklych v pribehu stavby (odhad ve stupni projektu), piesnéjsi odhad lze
urcit ve stupni PP:

Tab. 1: Specifikace materialu

Specifikace materialu Katalogové ¢islo  Zpisob
dle vyhl.381/2001 likvidace
Sb.

VytéZend zemina 17 05 04 A

Beton (zbytky vybouranych kcfi) 17 01 01 A

Dtevo 17 02 01 A

Plasty 1702 03 A

Ocel 17 04 05 A

Zivicny povrch (frézovani 1703 01 A

komunikaci)

Zpusob likvidace:

A. skladovéni v kontejneru umisténém v zaboru a nasledny odvoz na skladku odpadu
B. vytfidéni a odvoz na recyklaci do sbérny surovin nebo skladovani ve specielnich
kontejnerech ur¢enych pro papir, sklo a plasty objednané a dodané zhotovitelem
C. skladovéani ve specielnim kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci nebezpecnych
odpadi
Ke kolaudaci budou ptedlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadii ze stavebni
¢innosti nebo piipadné jejich dalsi vyuZiti.

j) Bezpecnost prace

Pti realizaci stavby a pfi pouZiti mechaniza¢nich prostfedkl a technickych pracovnich
pomiicek, je nezbytné dodrZeni veSkerych platnych ptedpisti a souvisejicich technickych
norem. Ddle je tfeba dodrZovat predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pti prici (ddle BOZP)
ve vztahu ke stavebnim pracim, nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb. a ptisluSnd ustanoveni
Zékoniku prace. JiZ pti ptipravé musi dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy
a zésady pro zajisStovani BOZP, tykajici se vSech zainteresovanych osob pfi pracich a
pouzivani mechanizmu. VSechny zainteresované subjekty budou prokazatelné¢ sezndmeny
s riziky vyplivajicich z pracovnich ¢innosti a dot¢eného prostiedi. Musi dojit k vzajemné
pisemné vyméné té€chto rizik a vSechny osoby musi byt prokazateln€ proskoleni z BOZP a
pozarni ochrany. Ddle musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.
Pracovisté bude vybaveno lékarnickami prvni pomoci podle rizik a traumatologickym pldnem
s ptilohou prvni pomoci. Na dostupném a viditelném misté bude uveden piehled rizik, piehled
zdkladnich bezpec€nostnich a pozarnich predpisti véetné internich smérnic, déle ¢isla tisiového
volani vcéetné telefoni na dalezité statni a mistni organy. DileZitou soucasti je i pozarni tad,
pozarni poplachové smérnice, pozarni evakuacni plan, eventudlné havarijni plan.



vvvvvv

BOZP a PO:
e Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci)
e Nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
e Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozd¢jsich predpisii
e Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamestnancu pii praci ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢.
441/2004 Sb.
e Nafizeni vlady ¢. kterym se stanovi bliz§{ pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, ptistroji a naradi
e VyhlaSka ¢&. 48/1982 Sb., kterym se stanovi zdkladni poZzadavky k zajiSténi
bezpecnosti prace a technickych zatfizeni, ve znéni pozd¢&jsich predpist
e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
Déle je nutno respektovat a dodrZzovat zejména:
e Zakon €. 7/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi
e Zaikon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ¢. vyhl. ¢. 395/1992 Sb. k jeho
provadéni
e Zikon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zdkont (Vodni zédkon)
e Zakon €. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zdkon)
Nutno brat v dvahu i technické normy napf.:
e (SN 34 3108-Bezpeénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zaf{zenim
e (SN 73 0820-Pozéarni bezpecnost staveb
e (SN 73 3050-Zemni préce
e (SN EN 340-Ochranné odévy

V rdmci prevence rizik na pracovisti vypracuje dodavatel plan bezpecnosti price a
ochrany zdravi na pracovisti v souladu s §15 zdkona 309/2006 Sb. odstavec 2 a s natizenim
vlady €. 591/2006 ptiloha ¢.5, pokud to bude nutné.

V ptipadé€, kdy celkovd doba trvani praci bude delsi nez 30 pracovnich dni a bude na
nich pracovat vice nez 20 fyzickych osob (po dobu delsi nezZ 1 pracovni den), nebo objem
praci piesahne 500 pracovnich dnil v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zhotovitel povinen
zpracovat a projednat plan BOZP (Bezpecnost prace a ochrana zdravi pii praci) s oblastnim
inspektordtem prace.



k) Ochrana Zivotniho prosti‘edi pri vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na reZim povrchovych ani podzemnich vod a
nenaruSuje stavajici zelen. Jeji realizace prakticky neovlivni stdvajici ekosystémy.

Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplsobem nenaruSovala pfilehlé casti
staveniS$t€. Pouze bchem realizace lze ocCekdvat doCasné zvySeni prachovych emisi a
znecisténi pii dopravé zemin, materidlu a provozu stavebnich stroji. Ovlivnéni ovzdusi se
projevi prakticky pouze v bezprostfednim okoli jednotlivych stavenist’ a nebude mit dopad na
Sir$i okoli stavby.

Pti vystavbé nedojde ke kdceni vyznamnych a chranénych stromi a stromy v blizkosti
stavby by mé&ly byt chrdnény doCesnym plotem.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby zneciSténim a to pfedevSim
¢isténim vozidel pted vyjezdem z prostoru staveniSté, zabezpeCenim zabezpeCujici zneciSténi
komunikaci pfevazenym materidlem a zabezpeCenim pied unikem ropnych liatek ze
stavebnich stroju.

Pfi stavebnich pracich je tfeba bezpodminecné dbat vSech bezpecnostnich ptedpist a
pouzivat predepsané ochranné pomucky. Pii provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit
stavenisté pred piistupem nepovolanych osob.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité pfi stavbé musi odpovidat piislusnym
zdvaznym CSN, byt schvileny pro pouziti v CR a mit piisluiné hygienické a bezpe¢nostni
atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto materidly ke kolaudaci.

1) Orientacni lhiity vystavby

V nejbliz§im mozZném terminu bude poddna Zidost spolecné o udzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni a bude vybran zhotovitel stavby. Navazujici realizace stavby bude
ovlivnéna postupem investorského zabezpeceni stavby a rozhodnutim, zda se stavba bude
realizovat jiZ nyni.

Orientacni vypis normohodin pro jednotlivé stavebni objekty je popsén v tabulce 2.

Tab. 2. Tabulka orientaé¢ni ¢asové naro¢nosti na jednotlivé SO

Stavebni objekt normohodiny Pracovnich dni
(20s0by/8 hod/den)

SO 01
celkem 960 30 (4 tydny)




