Žádost o prodloužení termínů
Dobrý den,

žádám o prodloužení termínu „Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení u místně příslušného stavebního úřadu“ na dvanáct měsíců. Pro návrh opravy střechy je nutné provést stavebně technický a mykologický průzkum, statický návrh opravy a dořešit stavebně včetně PBŘ, PENB atd. Rámcový návrh výtahu bude schvalovat město a NPÚ. Umístění výtahu bude předcházet geotechnický průzkum založení a vzhledem k informaci, že v nejoptimálnějším místě byl bývalý pivovar a měl dvě podzemní podlaží, nebude toto zcela triviální, je možné že to nebude možné. Pak máme připraveny další varianty umístění vnějšího i vnitřního výtahu, které jsme již museli předjednat s architektem, statikem a NPÚ. Vše toto bude velmi časově náročné, včetně návrhu, výpočtu a schvalování finální varianty výtahu městem, NPÚ, atd., včetně schválení umístění venkovních jednotek vzduchotechniky, atd. Bude nutné v tomto čase zajistit ke schválení projektové dokumentace i vyjádření dalších dotčených orgánů.
Dále žádám o prodloužení termínu „Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem“ na čtyři měsíce. Dokumentace se bude skládat ze dvanácti částí a ty je potřeba zpracovat, sladit a koordinovat.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den
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