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Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení 
 

Objekt je připojen na vodu, silnoproud a plyn ze stávající budovy školy. Měření je v rámci školy. Jedná se o 
areálové rozvody školy. Tyto areálové rozvody, vedoucí od stávající školy k přízemnímu objektu SO.00.1, 
budou zhotovitelem bouracích prací odborně odpojeny uvnitř školy u obvodové stěny a zaslepeny. Místo 
odpojení bude upřesněno technickým pracovníkem školy.  

Předpokládaný způsob odstranění je pomocí drobné mechanizace (bourací kladivo, úhlová bruska, 
vrtačka, pila…) a také pomocí bagru a nákladních automobilů. Nejdříve se stavba vyklidí od nábytku, odpojí se 
od všech sítí, demontují se vnitřní zařízení, následně se bude postupovat metodou postupného rozebírání „shora 
– dolů“ a to že se odstraní se střešní konstrukce, obvodové zdivo, sloupy, vnitřní zdivo, podlahy a základy. 

Prostor při demolici bude řádně označen (příp. ohrazen) po zdemolovaném objektu se plocha bude 
připravovat na navazující výstavbu Novostavby pavilonu ZŠ Žitomířská. Pro potřeby bouracích prací bude na 
stavbě potřebná voda a elektrická energie. Technickým pracovníkem Základní školy Žitomířská bude upřesněno 
místo možného připojení na elektrickou energii a vodu. 

Při provádění demoličních prací nesmí docházet k nadměrné prašnosti a hluku. Z těchto důvodů je 
nutné při bourání přijmout opatření na minimalizaci prašnosti v ovzduší, znečištění přilehlých cest a obtěžování 
hlukem. Při bouracích pracích bude postupováno v souladu s bezpečnostními předpisy a bude zvolena taková 
technologie, která v maximální možné míře zabrání znečištění okolí staveniště hlukem a prachem. Vibrace a 
dynamické účinky budou minimalizovány s ohledem na blízkost okolních objektů. 

Technickými a organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí částečně zmírnit. 
Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 této vyhlášky a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za 
likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel demoličních prací) – původce odpadů. Náklady na 
zneškodnění odpadů budou hrazeny podle dohody mezi stavební organizací a investorem. Přitom musí být 
postupováno podle § 45 a 46 zákona. 

Střešní eternitové šablony obsahují azbest, jejích odstranění a následné naložení s tímto odpadem bude 
provádět oprávněná osoba, která je řádně proškolena na tento nebezpečný odpad a proškolena jak s tímto 
materiálem při demontáží a naložením s ním zacházet. 

 
Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu: 
(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou 
povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo 
azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. 
(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. 
Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je 
povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Eternitová střešní krytina bude postupně 
opatrně rozebírána tak, aby bylo v maximálně možné míře omezeno rozbíjení a šablon a jejich transport ze 
střechy bude prováděn šetrně tak, aby bylo co nejvíc zabráněno uvolňování azbestového prachu. Při demontáži 
bude střešní krytina průběžně zvlhčována. Demontovaná krytina bude ukládána samostatně do nepropustných 
uzavíratelných obalů (např. igelitové pytle) a bude neprodleně odvezena na řízenou skládku. 
Při bouracích pracích musí být postupováno v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky, ve znění pozdějších předpisů. Eternitová krytina musí být po rozebrání uložena odděleně od 
ostatního stavebního odpadu. Dodavatel stavby pak zajistí a prokáže její uložení na skládce k tomu určené. Při 
stavebních pracích musí pracovníci používat předepsané ochranné pomůcky. 

 
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní postupy musí odpovídat platným ČSN a 
bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti elektrických zařízení musí být prováděny a provedeny tak, 
aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem. 

Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby zhotovitel 
prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů. 

 
Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), 
Nejsou známé zvláštní, neobvyklé konstrukční detaily a ani technologické postupy, na které by bylo potřeba 
nějak upozorňovat. 
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Fotodokumentace 

   
Obr. 1 – Pohled na severní fasádu         Obr. 2 – Pohled východní fasádu 

 

   
Obr. 3 – Pohled na jižní fasádu a voliéru  Obr. 4 – Pohled na západní fasádu 

 

     
Obr. 5 – Pohled na západní fasádu Obr. 6, obr. 7 – napojení oplocení na budovu 
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Obr. 8 – interiér letní učebny   Obr. 9 – interiér letní učebny (pohled na rozvody vody a  

      plynové topidlo) 
 

  
Obr. 10 – interiér letní učebny (pohled na interiérové okno)  Obr. 11 – interiér letní učebny (vstup, rozvaděč) 

                       
 

  
Obr. 12 – rozvaděč   Obr. 13 – interiér letní učebny (rozvod plynu) 
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Obr. 14 – interiér skladu    Obr. 15 – interiér skladu 

 

 
Obr. 16 – interiér skladu 
 
V Praze 04.08.2021 Bc. Tereza Lisková 
 


