INTENZIFIKACE COV CESKY BROD
SOUPIS ZMEN ELEKTRO A MAR

Tento dokument zachycuje seznam zmén provedenych v rdmci realizace zakazky oproti plvodni
dokumentaci pro provadéni stavby od Ing. Michala Stranského ze dne 09/2019.

e Udmychadel M2121, M2122 a M2123 byly pouZity pro napajeni stinéné kabely typu NYCY,
namisto plvodnich kabel( typu CYKY.

e Po dohodé s investorem nebyla dodana nova vyhodnocovaci jednotka Hach-Lange SC1000,
pol. 60 rozpoctu PS 02 MaR (méné prace) véetné 2ks kyslikovych sond Hach-Lange LDO —
pol. 61 rozpoctu PS 02 MaR.

e Nebyly doddny a osazeny deblokacni skFinky MSKL1-13 z rozpoctu PS 02 MaR — pol. 246 az
260. Dodané armatury maiji svoje vlastni mistni ovladani na téle.

e Vrozvadéci RD2 probéhla vyména kabeldzZe a vodi¢i od PLC, které byly poSkozeny hlodavci.
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