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F. 1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

F. 1. 1.  Záměr  

V tomto plánu je řešena koncepce organizace výstavby. Východiskem pro zpracování jsou požadavky 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, požadavky investora, projekt stavby ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby a snaha stavbu řádně připravit a jejím prováděním co nejméně 
zatížit okolí stavby. Rozpracování a uskutečnění plánu organizace výstavby je především záležitostí 
zhotovitele stavby anebo příslušných zhotovitelů částí stavby. 
 
F. 1. 2.  Identifikační údaje stavby  

Název stavby: Podkrovní vestavba budovy čp. 1 v Českém Brodě 

Místo stavby:  Český Brod čp. 1 

Katastrální území: Český Brod [622737] 

Pozemky: st. 7 

Charakter stavby: rekonstrukce budovy a podkrovní vestavba 

Zhotovitel stavby: bude vybrán na základě výběrového řízení 
 
F. 1. 3.  Základní údaje o stavbě  

Předmětem projektové dokumentace je podkrovní vestavba historické budovy čp. 1 v Českém Brodě. 
Budova je dnes využívána především pro potřeby městské knihovny a informačního centra a i nadále 
bude sloužit jako víceúčelová kulturní stavba a knihovna. Půda je v současné době bez využití. Nové 
podkrovní prostory budou sloužit jako výstavní sál včetně zázemí a kanceláří městské knihovny. 
V rámci stavby bude provedeno zateplení střechy, obnova a doplnění původních drobných pultových 
vikýřů, osazení střešních oken, nové podlahy a rozčlenění prostoru příčkami. Řešená stavba není 
členěna na jednotlivé etapy. 
 
F. 1. 4.  Informace o rozsahu a stavu staveniště  

Budova bývalé radnice čp. 1 se nachází v centru města uprostřed náměstí Arnošta z Pardubic na 
pozemku číslo st. 7. Jedná se o významnou památku městské správy, jejíž původ sahá hluboko do 
středověku. I proto je objekt od roku 1996 zapsanou nemovitou kulturní památkou s rejstříkovým 
číslem 11229/2-4333. Budova je v celém rozsahu jednopatrová a zastřešená valbovou střechou. 
Objekt je svým hlavním průčelím orientován do západní části náměstí. Z této části náměstí je také 
hlavní vstup do budovy. Přístup na přilehlý dvorek je možný z opačné strany z východní části náměstí 
Arnošta z Pardubic. Dvorek je ze severovýchodní strany obehnán ohradní zdí a část plochy dvorku je 
zastavěna objektem veřejného WC, který je rovněž přístupný z náměstí. K budově ještě přiléhá na 
východní straně přízemní budova čp. 6.  
Přízemí a patro budovy bylo již rekonstruováno v rámci předchozích etap stavebních úprav. Stavební 
práce tak budou probíhat výlučně v prostoru podkroví. Prostor je přístupný po již realizovaném 
ocelovém schodišti. Jedná se o velký dále nečleněný prostor nad celým půdorysem obou hlavních 
křídel objektu. Obvodové zdivo tvoří nízká půdní nadezdívka vyzděná z cihel bez omítky. Krov valbové 
střechy je tvořen hambálkovou soustavou se stojatými stolicemi. Pochází ze závěru 30. let 19. století, 
avšak byl novodobě pozměněn. Všechny původní vazné trámy byly v 90. letech 20. století vyřezány a 
nahrazeny ocelovými válcovanými traverzami osazenými níže do nadezdívky. Střecha je krytá staršími 
keramickými drážkovými taškami. Ve střední části půdy je odhalen rub plackové klenby. V přední 
části je místy zachována dlažba ze čtvercových cihelných dlaždic. Celý půdní prostor je v současné 
době převážně bez využití. Pouze v části prostoru jsou složeny dřevěné vlysy odstraněné z podlah 
patra budovy a několik starších dveřních výplní. V prostoru staveniště a v jeho bezprostředním okolí 
se nenacházejí žádná ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 
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Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře 
dostupný. Vlastní staveniště (ST) se nachází uvnitř objektu. Pro zařízení staveniště (ZS1 – centrální 
zařízení staveniště a ZS2 – vedlejší zařízení staveniště) bude zřízen dočasný zábor a to na pozemku 
parcelní číslo 923/8. Hranice staveniště a jeho rozsah je zakreslen v situaci plánu organizace výstavby. 
 
F. 1. 5.  Příjezdy a přístupy na staveniště, dopravní trasy  

Řešený objekt je dostupný ze zpevněných ploch náměstí Arnošta z Pardubic. Zařízení staveniště ZS1 a 
ZS2 bude zřízeno na komunikaci před hlavním vstupem do objektu a travnaté ploše na pozemku 
parcelní číslo 923/8 a to tak, aby přístup do objektu byl po celou dobu výstavby zachován plně 
funkční. Zábor veřejného pozemku si zhotovitel projedná na příslušném Odboru dopravy. Staveniště 
bude dopravně napojeno z místních komunikací na pozemku parcelní číslo 923/8, která jsou součástí 
náměstí. Hlavní vjezd a výjezd na zařízení staveniště bude zprostředkován po místní komunikaci, 
v jižní části náměstí napojující se na silnici II/113 a to tak, aby na ní nebyl narušen bezpečný a plynulý 
provoz. Trasa umožňuje ke stavbě bezproblémový příjezd. Dopravní trasy jsou zakresleny v situaci 
plánu organizace výstavby. Vchod a východ na vlastní staveniště bude řešen pomocí stavebního 
výtahu umístěného v ploše ZS2 při jižní straně budovy, aby nebyl narušen provoz uvnitř budovy. Po 
dokončení střešního pláště a demontáži stavebního výtahu bude přístup a zásobování na staveniště 
zajištěno po stávajícím schodišti uvnitř budovy. Nesmí však být narušen provoz v budově. Vzhledem k 
rozsahu stavby a staveniště nelze v prostoru zajistit parkování vozidel pracovníků stavby. Toto bude v 
případě potřeby zajištěno zhotovitelem stavby na vhodných parkovacích plochách v blízkém okolí. 
 
F. 1. 6.  Předpokládané úpravy staveniště, řešení zařízení staveniště  

Oplocení a ochrana staveniště  
Stavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví investora. Po obvodu zařízení staveniště bude 
zřízeno provizorní oplocení po dobu výstavby dle situace plánu organizace výstavby. Bude použito 
systémové oplocení výšky 2,0 m provedené na mobilních stojkách. V místě vjezdu / výjezdu, 
respektive vchodu / východu na plochu ZS bude osazena vjezdová brána a branka pro vstup 
pracovníků. Vlastní staveniště uvnitř budovy bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám a 
označí se nebezpečné úseky staveniště. Pokud bude zhotovitel nucen užít prostory provozu 
investora, zajistí dostatečné označení a zabezpečení aby neohrozil bezpečnost účastníků provozu, a 
po jejich použití je uvede do původního stavu.  

Deponie a mezideponie, nakládání s vybouranou sutí  
Stavební odpad vzniklý při bouracích pracích bude průběžně nakládán na přistavené kontejnery a 
odvážen ke zpracování na recykláž nebo na skládky. Případný vzniklý nebezpečný odpad bude předán 
příslušné oprávněné firmě k následnému zpracování, případně zlikvidování. 

Využití stávajících objektů pro účely zařízení staveniště 
Pro potřeby zařízení staveniště bude využit mobilní kontejner, a to jak pro administrativní zázemí 
stavby, tak i v případě potřeby na sklad. Využití stávajících objektů pro zařízení staveniště se tak 
nepředpokládá. 

Prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí 
Pro vedení, technickou přípravu stavby a kontrolní činnost se zřídí dočasný objekt (z typizované 
prostorové buňky o rozměrech 6 x 2,5 m), který bude obsahovat kancelář vedení stavby a šatny 
pracovníků stavby. Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, buňka se osadí na vyrovnané 
podloží v rámci plochy zařízení staveniště ZS1. Dále se v tomto prostoru osadí mobilní ekologické WC 
(o rozměrech 0,8 x 0,95 m). 

Skladovací prostory 
Uvnitř oploceného areálu zařízení staveniště ZS1 bude zřízena skladovací plocha a v případě potřeby 
sklad z typizované prostorové buňky. Dále bude pro skladování částečně využit i vlastní prostor 
staveniště dle možností jednotlivých fází výstavby a potřeb dodavatelů. 
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Předpokládaný počet pracovníků 
Při realizaci stavby bude předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem 
stanovené 40 hodinové týdenní pracovní době cca 8 pracovníků s tím, že počet se bude měnit dle 
průběhu výstavby a nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet pracovníků THP dodavatele 
stavby budou cca 2 pracovníci. 

Vnitrostaveništní doprava 
Pro vertikální dopravu materiálu se osadí stavební nákladní výtah v rámci plochy zařízení staveniště 
ZS2. Jeřáby budou zvoleny podle potřeb a charakteru provádění jednotlivých prací (zejména realizace 
nosné konstrukce podlah), předpokládá se použití mobilního autojeřábu. Typ a parametr použitého 
jeřábu bude záviset na zhotoviteli stavby a jím stanoveném nasazení mechanismů. 

Časový postup likvidace zařízení staveniště 
Časový postup likvidace zařízení staveniště vyplyne z dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem 
stavby. Předpokládá se vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí poslední 
dodávky stavby a odstranění všech vad a nedodělků. 
 
F. 1. 7.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny pro potřeby zařízení staveniště, 

napojení na kanalizaci, odvodnění staveniště 

Zásobování staveniště elektřinou 
Pro napojení na elektrickou energii budou využity stávající vnitřní rozvody. Přívod elektřiny pro 
staveniště bude podružně měřen odpočtovým elektroměrem. Zhotovitel si sám zajistí odečtové 
zařízení u provozovatele. 

Zásobování staveniště vodou  
Voda pro stavbu bude zajištěna z vodovodního řádu prostřednictvím stávající vodovodní přípojky a 
vnitřního rozvodu vyvedeného do prostoru podkroví. Předpokládaná spotřeba závisí na spotřebě 
technologické vody (např. pro úpravu betonu, omítkářské práce apod.). Pro odběr vody si zhotovitel 
sám zajistí odečtové zařízení u provozovatele. 

Odkanalizování 
Kanalizace v průběhu výstavby není třeba. Zhotovitel bude využívat mobilní WC.  

Materiálové zásobování 
Zásobování staveniště stavebními hmotami zajišťuje zhotovitel sám většinou dodávkami a nákladními 
automobily přímo na staveniště od dodavatelů stavebních materiálů. Nevyhnutelné skladování 
materiálů na staveništi zajistí zhotovitel sám připravením potřebných skladovacích ploch, 
uzamykatelných skladů a dodrží požadavky bezpečnostních předpisů a zajistí si jejich ochranu. 

Sociální zařízení 
Sociální zařízení (staveništní buňka pro převlékání a mobilní WC) si dodavatel zřídí sám v souladu s 
příslušnými hygienickými předpisy. 

Montážní zařízení 
Potřebná montážní a zdvihací zařízení budou použita mobilní. Drobných zdvihacích zařízení (výtahy, 
žebříky či jiné způsoby dopravy) bude použito dle potřeb výstavby, jejich montáž a bezpečnost zajistí 
dodavatel a dodrží dané bezpečnostní předpisy. 

Osvětlení staveniště 
Osvětlení, provizorní svítidla a jejich rozvody si dodavatel připraví dle vlastních potřeb a po dohodě 
se stavebníkem. 
 
F. 1. 8.  Sítě technické infrastruktury 

Staveniště bude zajištěno dodávkou vody a elektrické energie ze stávajících přípojek. Před započetím 
stavby je nutno zapsat stavy elektroměrů a vodoměrů. 
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F. 1. 9.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, nutné úpravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Ochrana z hlediska bezpečnosti 
Součástí povinností osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucího) ve smyslu §153 stavebního 
zákona bude zajistit při provádění stavby mj. dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Všichni 
zúčastnění pracovníci budou s předpisy seznámeni před zahájením prací. Při práci a pohybu na 
staveništi jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohrazeno 
a označeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
Do prostoru staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám a v současné době není známá 
skutečnost, že by se v prostoru staveniště měly pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
F. 1. 10.  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a kapitol věnujících se 
bezpečnosti a ochraně zdraví. 
 
F. 1. 11.  Stavby zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, jejich popis 

Takovéto stavby zařízení staveniště nebudou budovány. 
 
F. 1. 12.  Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby 

Práce na staveništi budou probíhat v souladu s požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a 
souvisejícího prováděcího předpisu pro bezpečné provádění stavebních prací, kterým je nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dalšími předpisy, které je nutno dodržovat, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. upravující 
podmínky na práce na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ČSN 050610 
Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 050630 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
elektrickým obloukem. Prostor staveniště musí být vybaven podle platných norem o bezpečnosti 
práce, všichni pracovníci musí být s předpisy o bezpečnosti práce obeznámeni a jsou povinni je 
dodržovat. Hlavní body týkající se bezpečnosti práce jsou následující: 

• školení, seznámení a přezkoušení pracovníků z bezpečnostních předpisů a jiných zákonných 
opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících a proškolení pro jednotlivé 
specializované úkony; 

• pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy a specifika práce za 
špatného počasí; zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s 
otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem;  

• pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 
předpisy pro jednotlivá zařízení; strojní práce mohou provádět pouze řádně proškolení 
pracovníci s odpovídající kvalifikací pro provoz daných zařízení; 

• důraz na dodržování bezpečnostních předpisů při práci s hořlavinami, nátěry a lepidly; 
• pracoviště musí být vybaveno potřebnými prostředky zajišťujícími bezpečnost práce; 
• hromadná ochrana: pro práci ve výškách nad 1,5 m je nutné používat zábradlí nebo ochranné 

lešení; 
• individuální ochrana: všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými 

pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu; 
• vstup na staveniště je nutné zabezpečit takovým způsobem, aby nedocházelo k možnosti 

přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 
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Při realizaci navrhované stavby není předpoklad překročení limitů objemu prací dle § 15 zákona 
309/2006 Sb., stavba bude provedena zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení, při realizaci 
nebudou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a přílohy č. 5 a 
stavební práce nepřesáhnou dobu trvání podle § 15. Vzhledem k výše uvedenému nevzniká 
zadavateli stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 povinnost stanovit koordinátora bezpečnosti 
práce ani oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. 
 
F. 1. 13.  Požární ochrana staveniště 

Staveniště bude vybaveno věcnými prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, osobní ochranné 
pracovní prostředky, požární a poplachová směrnice) a bude se řídit platnými předpisy požární 
ochrany. 
 
F. 1. 14.  Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel stavby bude při provádění všech činností na staveništi postupovat s maximální šetrností k 
životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy, zejména:  

• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; 
• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;  
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména §7 – 8 o ochraně a kácení dřevin;  
• nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku (vymezuje mj. požadavky na max. emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3);  
• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech;  
• zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon); 
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Je třeba především minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti (NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), 
dále při likvidaci odpadu postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, (zejména 
vést evidenci o nakládání s odpady) a speciální pozornost věnovat případnému vzniku nebezpečného 
odpadu (nutné povolení k nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, 
které obsahují složky uvedené v příloze zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, 
maziva, baterie, azbest apod. 

Ochrana zeleně a půdy  
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana proti znehodnocování půdy v okolí staveniště. Případné 
dotčené travnaté plochy (zejména pro umístění jeřábu) budou upraveny ornicí zbavenou ostrých 
kamenů a osety travním semenem. Zvláštní důraz bude kladen na ochranu vzrostlých stromů v okolí 
zařízení staveniště ZS1 i ZS2. Kmeny stromů budou opatřeny náležitou ochranou proti jejich 
poškození během provádění stavebních prací, zejména pak při vertikální přepravě stavebního 
materiálu. 

Ochrana proti hluku a vibracím 
V průběhu stavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů a to 
především v počátcích stavby. Zvláště zvýšené zatížení hlukem bude při provádění bouracích pracích.  
Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tato opatření: 

• Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (výše popsané) budou prováděny 
v pracovní dny v době 6:30 - 18:00 hodin, ve dnech pracovního volna od 7:00 do 18:00 hod, 
ve dnech pracovního klidu nebudou prováděny. Ostatní stavební práce mohou být prováděny 
v době od 6:30 do 18:00 hod pracovního dne, ve dnech pracovního volna a klidu od 7:00 do 
18:00 hod.  
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• Použité mechanismy budou dodržovat zaručenou hladinu akustického tlaku v souladu s 
platnými předpisy. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována 
nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
§ 11. 

Ochrana ovzduší proti prašnosti  
Dále se dá očekávat primární znečištění manipulací se sypkými jemnozrnnými materiály. Při vlastní 
výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navržena tato opatření: 

• Musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 
• Používané sypké a prašné hmoty budou v největší možné míře využívány kontejnerizované a 

balené. 
 

F. 1. 15.  Organizace výstavby 

Popis organizace výstavby vychází z jednotlivých následujících pracovních činností:  

Příprava staveniště  
Zařízení staveniště bude vybudováno pouze v co nejnutnějším rozsahu, provede se provizorní 
oplocení, umístí se staveništní mobilní buňka, mobilní WC, stavební výtah, připraví se skladovací 
plocha a v případě potřeby uzamykatelný skladovací kontejner. Prostor staveniště bude vyklizen tak, 
aby mohly probíhat následné stavební práce. 

Bourací práce 
V rámci bouracích prací bude odstraněna provizorní sádrokartonová příčka, která v současné době 
odděluje prostor schodiště od půdního prostoru a dojde také k odbourání prostředního komínového 
tělesa v prostoru sálu. Dále bude provedeno rozebrání stávající střešní krytiny, aby mohla být 
realizována nová skladba střechy. V předstihu bude rozebrána část umožňující přístup na staveniště a 
osazení nosníků nové podlahy. 

Vodorovné konstrukce 
Podlahy v podkroví jsou řešeny jako nezávislá konstrukce s využitím stávajících ocelových nosníků, 
které budou doplněny dalšími novými nosníky uloženými na půdní nadezdívku a do kapes 
v obvodovém zdivu. Nosníky budou na místo určení dopravovány pomocí jeřábu skrze otvor v části 
rozebrané střechy. Na horní pásnice těchto ocelových nosníků bude položen trapézový plech, který 
bude následně opatřen nadbetonávkou. V místech určených projektem budou osazeny poklopy 
umožňující přístup do meziprostoru mezi stávajícími stropy a novou podlahou. 

Krov 
Krov budovy zůstává stávající beze změny. Před zahájením stavebních prací však bude stav prvků 
konstrukce krovu prověřen statikem. Doplněny budou pouze nové prvky tvořící konstrukci 
navržených vikýřů. Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou opatřeny impregnací proti 
hnilobě, houbám a dřevokazným škůdcům (např. Lignofix E-Profi). 

Střecha 
Stávající střešní krytina tvořená drážkovými pálenými keramickými taškami klasického formátu bude 
přeložena na nové laťování a v případě nových vikýřů bude doplněna a materiálově i barevně sladěna 
s okolní střešní krytinou. Pod laťováním bude provedena pojistná kontaktní hydroizolační vrstva. Na 
stávající krokve bude provedeno nové bednění. Mezi stávající krokve a pod krokve bude vložena 
tepelná izolace z minerální vlny. Izolace bude na vnitřní straně zaklopena OSB deskami kotvenými 
příložkami z OSB desek. Konstrukce stěn a zastřešení nových pultových vikýřů je řešena sendvičovými 
panely tvořenými OSB deskami, mezi kterými je vložená PIR izolace. Stávající prvky bleskosvodu a 
střešní lávky budou demontovány a po přeložení střešní krytiny opět namontovány zpět. 
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Vnější povrchové úpravy 
Vnější obklad stěn a čela nových vikýřů je navržen z hoblovaných vodorovně kladených modřínových 
prken s vnější povrchovou úpravou. 

Svislé nenosné konstrukce 
Příčky jsou navrženy jako sádrokartonové z ocelových pozinkovaných konstrukčních profilů 
s oboustranným opláštěním a s vloženou akustickou izolací. Předstěny jsou navrženy také jako 
sádrokartonové s jednostranným opláštěním. Přizdívky a vyrovnávky zdiva budou provedeny z cihel 
plných pálených. 

Izolace 
V konstrukci střechy je navržena pojistná hydroizolační vrstva a parozábrana. Na toaletách je pod 
nášlapnou vrstvou navržena nátěrová izolace. V koutech bude vložen těsnící pás. 

Podhledy 
V obou místnostech skladu knih, na toaletách a části schodišťové haly bude realizován zavěšený 
sádrokartonový podhled na roštu z ocelových pozinkovaných konstrukčních profilů. 

Vnitřní povrchové úpravy  
Pohledovou vrstvu konstrukce střechy sálu bude tvořit černý technický filc pobitý hoblovanými 
sraženými latěmi (akustickými panely). Sádrokartonové příčky a podhledy budou převážně opatřeny 
bílou výmalbou. V prostoru toalet však budou stěny nataženy dekorativní omyvatelnou 
mikrocementovou stěrkou. Stěny bloku obsahujícího výtahovou šachtu a technickou místnost budou 
obloženy vláknocementovými deskami. Stávající komínová tělesa budou v interiéru opatřena novou 
vápennou omítkou a bílou výmalbou. Výjimkou je pouze nejseverněji situovaný komín v sálu, který 
bude pouze nabílen vápenným nátěrem se zvláštním důrazem na zachování historického datačního 
nápisu. 

Podlahy 
Nášlapná vrstva podlahy bude v prostoru schodišťové haly tvořena velkoformátovou keramickou 
dlažbou. V sálu pak bude podlaha z dřevěných dubových vlysů. Nášlapná vrstva podlah ve skladu knih 
a v technické místnosti bude ze zátěžového vinylu. Podlahy na toaletách jsou řešeny dekorativní 
omyvatelnou mikrocementovou stěrkou. 

Nátěry 
Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou opatřeny impregnací proti hnilobě, houbám a 
dřevokazným škůdcům (např. Lignofix E-Profi). Pohledové ocelové konstrukce budou opatřeny 
ochranným nátěrem v černém odstínu.  

Klempířské konstrukce 
Klempířské konstrukce oplechování střechy a parapetů jsou navrženy z měděného plechu. Ze 
stejného materiálu budou provedeny také nové nástřešní dešťové žlaby a svody. 

Schodiště 
Schodiště je stávající realizované v předchozí etapě stavebních úprav budovy. Doplněno bude pouze 
o zábradlí podél hrany schodišťové haly. 

Výplně otvorů 
Vnitřní otvíravé dveře jsou navrženy v plném provedení jako dřevěné s požární odolností dle požárně 
bezpečnostního řešení. Zárubně jsou navrženy jako jednoduché obložkové bezfalcové v barvě dveří. 
Výjimkou jsou pouze dveře do sálu, které jsou řešeny jako prosklené otvíravé osazené ve skleněné 
příčce v kovovém rámu. Okna ve vikýřích budou dřevěná se zasklením izolačním dvojsklem. Vnitřní 
parapety oken budou provedeny z masivních dřevěných desek. Střešní okna jsou navržena jako kyvná 
dřevěná se zasklením izolačním trojsklem. 
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Splašková kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny gravitačním potrubím do stávající stoupačky při výtahu, kde dojde v 
meziprostoru před realizací konstrukce podlah k napojení a rozvodu ležaté části kanalizace vedené k 
navrhovaným zařizovacím předmětům. Stávající prodloužená stoupačka bude následně vyvedena nad 
střechu a odvětrána. 

Vodovod 
Zásobování podkroví pitnou vodou je řešeno napojením na stávající vodovod v technické místnosti 
ve 2. NP. Potrubí bude vyvedeno do meziprostoru pod podlahou podkroví a před realizací konstrukce 
podlah rozvedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvod vody bude osazen v instalačním 
prostoru příček a v podlaze. 

Vytápění 
Hlavním zdrojem tepla pro vytápění je využit stávající plynový kondenzační kotel ve 2. NP. Připojovací 
potrubí bude v podkroví vedeno v mezi prostoru pod podlahou a krátkými stoupačkami budou 
dopojena otopná tělesa. Potrubí bude rozvedeno před realizací konstrukce podlahy. Ohřev teplé 
vody je v podkroví řešen pomocí lokálních elektrických zásobníků. 

Elektroinstalace 
Typová rozvodnice bude umístěna v technické místnosti a napájení bude řešeno ze stávající 
rozvodnice ve 2. NP. Na základě požadavku investora bude v rozvodnici instalováno podružné měření 
pro část výstavního sálu včetně sociálního zařízení. Zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY 
uloženými pod omítkou, pod sádrokartonovým obkladem a částečně v dutinách pod podlahou. 
Světelné rozvody budou provedeny rovněž kabely CYKY. Pokud bude kabel veden po dřevěné 
konstrukci na povrchu, bude použito provedení s opředením kabelu. Ovládání svítidel bude řešeno 
pomocí vypínačů od vstupů do jednotlivých místností. Svítidla jsou osazena na stropě a na stěně. V 
prostoru schodišťové haly a výstavního sálu je použito i lištového systému osvětlení s bodovými 
svítidly. 

Vzduchotechnika 
Větrání výstavního sálu je navrženo jako rovnotlaké pomocí kompaktní vzduchotechnické jednotky se 
zpětným získáváním tepla, která bude umístěna v prostoru technické místnosti. Sání i výfuk vzduchu 
bude na fasádě objektu a na svislé stěně nového vikýře. Jako distribuční prvky budou pro přívod i 
odvod vzduchu použity přívodní čtyřhranné vyústky s regulací instalované přímo na kruhové potrubí 
vedené v krovu nad úrovní hambálků. Větrání kanceláří, skladů a úklidové místnosti bude zajištěno 
kompaktní rekuperační vzduchotechnickou jednotkou pro nástěnnou montáž ve vnitřním provedení 
umístěnou v technické místnosti v podkroví. Větrání je celkově navrženo jako rovnotlaké s přívodem 
vzduchu do pobytových místností a odvodem přes vedlejší sklady. Sání čerstvého vzduchu a odvod 
znehodnoceného vzduchu bude vyvedeno izolovaným potrubím do nových vikýřů. Potrubní rozvod 
bude veden těsně pod konstrukcí střechy a následně nad podhledem do místa osazení koncových 
prvků. Potrubí bude v celém rozsahu v těsném provedení minimálně typu C. Větrání hygienického 
zázemí bude navrženo jako podtlakové s náhradou vzduchu z okolních prostor. Odvod vzduchu bude 
zajištěn nástěnnými ventilátory se zpětnými klapkami umístěnými v podhledu s odvodem vzduchu 
pomocí společného vzduchotechnického potrubí nad střechu objektu. Horizontální potrubí bude 
vedeno nad podhledem s vertikálním vývodem nad střechu objektu. Zařízení bude spouštěno se 
světlem ve větraných místnostech. V obou případech budou zařízení opatřena doběhem. 

Slaboproudá zařízení 
Projekt řeší datové rozvody – strukturovanou kabeláž, elektronickou zabezpečovací signalizaci včetně 
detekce požáru (EZS), nouzové volání a kamerový systém CCTV. Rozvody budou napojeny na systémy 
realizované v předchozích etapách stavebních úprav budovy. V době výstavby musí být zachována 
funkčnost již realizovaných částí. Kabeláž bude uložena v elektroinstalačních trubkách pod omítkou, 
respektive v sádrokartonových příčkách, pod podlahou a nad pohledy. Elektroinstalační trubky pod 
podlahou budou položeny před realizací konstrukce podlahy. 
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F. 1. 16.  Časový plán výstavby 

Doba provádění stavby je závislá na termínu vydání stavebního povolení a výběrového řízení na 
dodavatele stavby. Předpokládaná doba stavby je 8 měsíců s předpokládaným začátkem v březnu 
2024 a ukončením prací v říjnu 2024. Stavba bude zahájena a dokončena jako jeden celek. Jednotlivé 
etapy výstavby budou na sebe navazovat a budou vzájemně provázány. 
-  září 2024  -  vybudování zařízení staveniště a ochranného zastřešení hlavního vstupu do 

budovy 
  - montáž stavebního výtahu 
  - rozebrání části střešního pláště pro samostatný přístup na staveniště 
  - vybourání kapes ve zdivu pro osazení ocelových nosníků podlahy 
-  říjen 2024 -  hrubé vnitřní práce 
  - vnitřní ležaté rozvody kanalizace, vodovodu a vytápění 
  - vedení elektroinstalace a položení instalačních trubek slaboproudu pod 

podlahou 
  - montáž ocelových nosníků a trapézových plechů podlahy 
  - provedení nadbetonávky hrubé podlahy 
  - osazení poklopů v podlaze 
-  listopad 2024  -  demontáž zbylé části stávající střešní krytiny 
  - montáž nového laťování a pojistné kontaktní fólie, bednění, montáž střešních 

vikýřů 
-  prosinec 2024 - opětovné položení střešní krytiny a zateplení střechy 
  - osazení střešních oken 
  - provedení oplechování 
-  leden 2025  -  montáž obkladu stěn nových vikýřů 
  - osazení střešních žlabů a svodů, bleskosvodu a střešní lávky 
  - provedení rozvodů vzduchotechniky ve skladu knih a na toaletách 
  - montáž vnitřních příček a podhledů 
  - montáž skleněné příčky 
  - provedení rozvodů kanalizace a vodovodu k jednotlivým koncovým prvkům 
  - provedení rozvodů elektroinstalace a instalačních trubek slaboproudu 
  - nátěry 
  - osazení vzduchotechnické jednotky 
-  únor 2025  -  odstranění provizorní příčky ve schodišťové hale 
  - dokončení střešního pláště 
  - demontáž stavebního výtahu 
  - montáž nášlapných vrstev podlah 
  - opláštění interiérové příčky vláknocementovými deskami 
  - tmelení sádrokartonových konstrukcí 
  - výmalba a provedení dekorativní omyvatelné mikrocementová stěrka 
-  březen 2025  -  montáž dveřních výplní 
  - dopojení otopných těles 
  - instalace zařizovacích předmětů 
  - instalace rozvodů vzduchotechniky výstavního sálu 
-  duben 2025 -  instalace osvětlení, zásuvek a vypínačů 
  - montáž kabeláže slaboproudu 
  - dokončovací práce 
  - úklid staveniště 
  - likvidace zařízení staveniště 
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F. 1. 17.  Způsob komunikace se stavebníkem 

Stavební deník 
Stavební deník bude na stavbě veden ode dne převzetí staveniště, a to způsobem obvyklým dle 
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímaných prací a 
všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli trvale přístupný. Denní záznamy 
budou čitelné, stavebník a zhotovitel je budou podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první 
straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie, z nichž první kopii obdrží 
technický dozor investora (objednatele), druhou zhotovitel a po dokončení stavby originál stavebního 
deníku obdrží stavebník.  

Kontrolní dny 
Každý týden se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a případně 
autorského dozoru. Na těchto jednáních bude probíhat kontrola postupu prací, řešení a upřesňování 
případných technických problémů a specifikací a bude probíhat oboustranná komunikace mezi 
stavebníkem a zhotovitelem. 
 
F. 1. 18.  Projednání plánu organizace výstavby 

Dokumentace plánu organizace výstavby vychází ze zásad organizace výstavby zpracovaných v rámci 
dokumentace stavby pro stavební řízení. Veškeré doklady a zásady musí být projednány a 
dokumentovány v rámci vydání stavebního povolení. Rozpracování a uskutečnění plánu organizace 
výstavby je především záležitostí zhotovitele stavby anebo příslušných zhotovitelů částí stavby. Toto 
zpracování plánu organizace výstavby je v souladu s předchozí schválenou dokumentací a nepodléhá 
žádnému dalšímu projednávání a schvalování. 
 
F. 1. 19.  Uvedení stavby do provozu 

Po provedení montáže kanalizačního svodného potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti 
potrubí vodou. Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce 
plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 736760 a bude o nich sepsán zápis. Před 
uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému. Poté 
bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí vnitřního vodovodu. Otopný systém 
musí být před vyzkoušením a uvedení do provozu propláchnut. Dále bude provedena zkouška 
těsnosti a provozní zkouška ústředního vytápění. Po dokončení montáže vzduchotechniky je nutno 
provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před 
tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi 
dosaženo projektových parametrů. Výchozí revizi elektrických zařízení provede dodavatel montážních 
prací dle ČSN 331500, ČSN 332000-6 ed.2. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního 
zařízení se prokáže dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti. 
Slaboproudá zařízení budou rovněž podrobena technické zkoušce, kterou bude prokázána jejich 
provozuschopnost. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. Stavba bude 
kolaudována v termínu po dokončení výstavby řešené stavby (odpady uvedené v odstavci B. 8. 
souhrnné technické zprávy). Stavba bude na závěr podle kolaudačního souhlasu předána do 
definitivního provozu a užívání. 
 
F. 1. 20. Situace plánu organizace výstavby 

Situace plánu organizace výstavby je nedílnou součástí této dokumentace a je uvedena v samostatné 
příloze F. 2.  


