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F.1. TECHNICKA ZPRAVA

F.1.1. Zamér

V tomto planu je feSena koncepce organizace vystavby. Vychodiskem pro zpracovani jsou poZadavky
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, poZadavky investora, projekt stavby ve stupni
dokumentace pro provadéni stavby a snaha stavbu fadné pfipravit a jejim provadénim co nejméné
zatiZit okoli stavby. Rozpracovani a uskutecnéni planu organizace vystavby je predevsim zaleZitosti
zhotovitele stavby anebo pfislusnych zhotovitell ¢asti stavby.

F.1.2. Identifikacni Gdaje stavby

Nazev stavby: Podkrovni vestavba budovy &p. 1 v Ceském Brodé
Misto stavby: Cesky Brod ¢p. 1

Katastralni uzemi: Cesky Brod [622737]

Pozemky: st. 7

Charakter stavby: rekonstrukce budovy a podkrovni vestavba
Zhotovitel stavby: bude vybran na zékladé vybérového fizeni
F.1.3. Zakladni Gdaje o stavbé

Pfedmétem projektové dokumentace je podkrovni vestavba historické budovy ¢p. 1 v Ceském Brodé.
Budova je dnes vyuZivana predevsim pro potreby méstské knihovny a informacniho centra a i naddle
bude slouzit jako viceucelova kulturni stavba a knihovna. Plida je v soucasné dobé bez vyuZiti. Nové
podkrovni prostory budou slouZit jako vystavni sal véetné zdzemi a sklad knih méstské knihovny.
V ramci stavby bude provedeno zatepleni stfechy, obnova plvodnich drobnych pultovych vikyra,
osazeni stfe$nich oken, nové podlahy a rozélenéni prostoru piickami. Resend stavba neni ¢lenéna na
jednotlivé etapy.

F.1.4. Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Budova byvalé radnice ¢p. 1 se nachdzi v centru mésta uprostfed ndmésti Arnosta z Pardubic na
pozemku Cislo st. 7. Jedna se o vyznamnou pamatku méstské spravy, jejiz plivod saha hluboko do
stfedovéku. | proto je objekt od roku 1996 zapsanou nemovitou kulturni pamatkou s rejstfikovym
Cislem 11229/2-4333. Budova je v celém rozsahu jednopatrova a zastfesend valbovou stfechou.
Objekt je svym hlavnim pricelim orientovan do zapadni ¢asti namésti. Z této casti namésti je také
hlavni vstup do budovy. Pfistup na pfrilehly dvorek je mozny z opacné strany z vychodni ¢asti namésti
Arnosta z Pardubic. Dvorek je ze severovychodni strany obehnan ohradni zdi a ¢ast plochy dvorku je
zastavéna objektem verejného WC, ktery je rovnéz pristupny z ndmésti. K budové jesté priléha na
vychodni strané pfizemni budova ¢p. 6.

Pfizemi a patro budovy bylo jiz rekonstruovano v ramci predchozich etap stavebnich Uprav. Stavebni
prace tak budou probihat vyluéné v prostoru podkrovi. Prostor je pfistupny po jiz realizovaném
ocelovém schodisti. Jedna se o velky dédle neclenény prostor nad celym pldorysem obou hlavnich
kridel objektu. Obvodové zdivo tvofi nizka padni nadezdivka vyzdéna z cihel bez omitky. Krov valbové
stfechy je tvofen hambalkovou soustavou se stojatymi stolicemi. Pochazi ze zavéru 30. let 19. stoleti,
avsak byl novodobé pozménén. Vsechny plvodni vazné tramy byly v 90. letech 20. stoleti vyfezany a
nahrazeny ocelovymi valcovanymi traverzami osazenymi nize do nadezdivky. Stfecha je kryta starSimi
keramickymi drazkovymi taskami. Ve stfedni cCasti pldy je odhalen rub plackové klenby. V predni
Casti je misty zachovéna dlazba ze ¢tvercovych cihelnych dlazdic. Cely pldni prostor je v soucasné
dobé prevdiné bez vyuziti. Pouze v ¢asti prostoru jsou sloZeny dfevéné vlysy odstranéné z podlah
patra budovy a nékolik starSich dvernich vyplni. V prostoru stavenisté a v jeho bezprostrednim okoli
se nenachdazeji Zadnd ochrannd pasma, kromé ochrannych pasem stdvajicich inZenyrskych siti.
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Dopravni trasy jsou uvazovany po stadvajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobte
dostupny. Vlastni stavenisté (ST) se nachazi uvniti' objektu. Pro zafizeni stavenisté (ZS1 — centralni
zafizeni stavenisté a ZS2 — vedlejsi zarizeni stavenisté) bude zfizen docasny zabor a to na pozemku
parcelni ¢islo 923/8. Hranice stavenisté a jeho rozsah je zakreslen v situaci planu organizace vystavby.

F.1.5. Ptijezdy a ptistupy na stavenisté, dopravni trasy

Reseny objekt je dostupny ze zpevnénych ploch ndmésti Arnosta z Pardubic. Zafizeni staveni$té ZS1 a
ZS2 bude zfizeno na komunikaci pfed hlavnim vstupem do objektu a travnaté ploSe na pozemku
parcelni Cislo 923/8 a to tak, aby pristup do objektu byl po celou dobu vystavby zachovan plné
funkcni. Zabor verejného pozemku si zhotovitel projedna na prislusném Odboru dopravy. Stavenisté
bude dopravné napojeno z mistnich komunikaci na pozemku parcelni ¢islo 923/8, ktera jsou soucasti
nameésti. Hlavni vjezd a vyjezd na zafizeni stavenisté bude zprostfedkovan po mistni komunikaci,
v jizni ¢asti ndamésti napojujici se na silnici 11/113 a to tak, aby na ni nebyl narusen bezpecény a plynuly
provoz. Trasa umoznuje ke stavbé bezproblémovy prijezd. Dopravni trasy jsou zakresleny v situaci
planu organizace vystavby. Vchod a vychod na vlastni stavenisté bude resen pomoci stavebniho
vytahu umisténého v plosSe ZS2 pfi jizni strané budovy, aby nebyl narusen provoz uvnitt budovy. Po
dokonceni stfesniho plasté a demontdzi stavebniho vytahu bude pfistup a zasobovani na stavenisté
zajisténo po stavajicim schodisti uvnitf budovy. Nesmi vSak byt narusen provoz v budové. Vzhledem k
rozsahu stavby a stavenisté nelze v prostoru zajistit parkovani vozidel pracovnik( stavby. Toto bude v
pfipadé potreby zajisténo zhotovitelem stavby na vhodnych parkovacich plochach v blizkém okoli.

F.1.6. Predpokladané Upravy stavenisté, feSeni zafizeni stavenisté

Oploceni a ochrana stavenisté

Stavba bude probihat na pozemcich ve vlastnictvi investora. Po obvodu zafizeni stavenisté bude
zfizeno provizorni oploceni po dobu vystavby dle situace planu organizace vystavby. Bude pouzito
systémové oploceni vysky 2,0 m provedené na mobilnich stojkach. V misté vjezdu / vyjezdu,
respektive vchodu / vychodu na plochu ZS bude osazena vjezdova brana a branka pro vstup
pracovnikd. Vlastni stavenisté uvnitf budovy bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam a
oznati se nebezpecné Useky stavenisté. Pokud bude zhotovitel nucen uZit prostory provozu
investora, zajisti dostate¢né oznaceni a zabezpeceni aby neohrozil bezpecnost tUcastnik(i provozu, a
po jejich pouziti je uvede do plivodniho stavu.

Deponie a mezideponie, nakladani s vybouranou suti

Stavebni odpad vznikly pti bouracich pracich bude priibézné nakladadn na pfistavené kontejnery a
odvazen ke zpracovani na recyklaz nebo na skladky. Pfipadny vznikly nebezpecny odpad bude predan
pfislusné opravnéné firmé k naslednému zpracovani, pfipadné zlikvidovani.

Vyuziti stavajicich objektl pro Gcely zafizeni stavenisté

Pro potieby zafizeni stavenisté bude vyuzit mobilni kontejner, a to jak pro administrativni zazemi
stavby, tak i v pfipadé potreby na sklad. VyuZiti stavajicich objektl pro zafizeni stavenisté se tak
nepredpoklada.

Prostory pro administrativu, spravu a socidlni zazemi

Pro vedeni, technickou pfipravu stavby a kontrolni ¢innost se zfidi docasny objekt (z typizované
prostorové burnky o rozmérech 6 x 2,5 m), ktery bude obsahovat kancelar vedeni stavby a Satny
pracovnikd stavby. Objekt bude uzplsobeny celoro¢nimu provozu, burika se osadi na vyrovnané
podloZi v rdmci plochy zafizeni stavenisté ZS1. Ddle se v tomto prostoru osadi mobilni ekologické WC
(o rozmérech 0,8 x 0,95 m).

Skladovaci prostory

Uvnitf oploceného aredlu zafizeni stavenisté ZS1 bude zfizena skladovaci plocha a v pfipadé potieby
sklad z typizované prostorové burnky. Ddle bude pro skladovani ¢aste¢né vyuZit i vlastni prostor
stavenisté dle moZnosti jednotlivych fazi vystavby a potfeb dodavateld.



Predpokladany pocet pracovniki

Pti realizaci stavby bude predpokladany max. pocet pracovnikl pfi dodrzeni obcanskym zakonikem
stanovené 40 hodinové tydenni pracovni dobé cca 8 pracovnikd s tim, Ze pocet se bude ménit dle
prabéhu vystavby a nasazeni jednotlivych profesi. Pfedpokladany pocet pracovniki THP dodavatele
stavby budou cca 2 pracovnici.

Vnitrostavenistni doprava

Pro vertikalni dopravu materidlu se osadi stavebni nakladni vytah v ramci plochy zafizeni stavenisté
ZS2. Jefaby budou zvoleny podle potreb a charakteru provadéni jednotlivych praci (zejména realizace
nosné konstrukce podlah), predpoklada se pouZziti mobilniho autojefdbu. Typ a parametr pouzitého
jefdbu bude zaviset na zhotoviteli stavby a jim stanoveném nasazeni mechanismd.

Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté

Casovy postup likvidace zafizeni staveniité vyplyne z dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem
stavby. Predpoklada se vyklizeni stavenisté nejpozdéji do 14 dnl po odevzdani a prevzeti posledni
dodavky stavby a odstranéni vSech vad a nedodélkd.

F.1.7. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny pro potieby zafizeni stavenisté,
napojeni na kanalizaci, odvodnéni stavenisté

Zasobovani stavenisté elektfinou

Pro napojeni na elektrickou energii budou vyuzity stavajici vnitfni rozvody. Pfivod elektfiny pro
staveni$té bude podruzné méren odpoctovym elektromérem. Zhotovitel si sdm zajisti odectové
zafizeni u provozovatele.

Zasobovani stavenisté vodou

Voda pro stavbu bude zajiSténa z vodovodniho fadu prostfednictvim stavajici vodovodni pfipojky a
vnitfniho rozvodu vyvedeného do prostoru podkrovi. Pfedpokladana spotfeba zavisi na spotiebé
technologické vody (napf. pro Upravu betonu, omitkarské prace apod.). Pro odbér vody si zhotovitel
sam zajisti odectové zafizeni u provozovatele.

Odkanalizovani
Kanalizace v pribéhu vystavby neni tfeba. Zhotovitel bude vyuzivat mobilni WC.

Materialové zasobovani

Zasobovani stavenisté stavebnimi hmotami zajistuje zhotovitel sdm vétSinou dodavkami a nakladnimi
automobily pfimo na stavenisté od dodavatell stavebnich material(. Nevyhnutelné skladovani
materiald na stavenisti zajisti zhotovitel sam pfipravenim potfebnych skladovacich ploch,
uzamykatelnych sklad( a dodrzi poZadavky bezpecnostnich predpisll a zajisti si jejich ochranu.
Socialni zafizeni

Socialni zafizeni (stavenistni burika pro previékani a mobilni WC) si dodavatel zfidi sdm v souladu s
pfislusnymi hygienickymi predpisy.

Montazni zafizeni

Potfebnd montdzni a zdvihaci zafizeni budou pouzita mobilni. Drobnych zdvihacich zafizeni (vytahy,
Zebtiky Ci jiné zplUsoby dopravy) bude pouZito dle potieb vystavby, jejich montaz a bezpecnost zajisti
dodavatel a dodrzi dané bezpecnostni pfedpisy.

Osvétleni stavenisté
Osvétleni, provizorni svitidla a jejich rozvody si dodavatel pfipravi dle vlastnich potfeb a po dohodé
se stavebnikem.

F.1.8. Sité technické infrastruktury

Stavenisté bude zajisténo doddvkou vody a elektrické energie ze stavajicich pfipojek. Pfed zapocetim
stavby je nutno zapsat stavy elektromér( a vodoméru.



F.1.9. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, nutné tpravy pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Ochrana z hlediska bezpecnosti

Soucasti povinnosti osoby povérené vedenim stavby (stavbyvedouciho) ve smyslu §153 stavebniho
zadkona bude zajistit pfi provadéni stavby mj. dodrZiovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace, vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisd. VSichni
zUcCastnéni pracovnici budou s predpisy seznameni pred zahdjenim praci. Pfi praci a pohybu na
stavenisti jsou povinni pouzivat predepsané osobni ochranné pomicky. Stavenisté musi byt ohrazeno
a oznaceno vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu vSech nepovolanych osob.

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Do prostoru stavenisté bude zakazan vstup nepovolanym osobam a v soucasné dobé neni znama
skutecnost, Ze by se v prostoru stavenisté mély pohybovat osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

F.1.10. Usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajma

Ochrana verejnych zajma je zaclenéna do kapitol ochrana Zivotniho prostredi a kapitol vénujicich se
bezpecnosti a ochrané zdravi.

F.1.11. Stavby zatizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni, jejich popis

Takovéto stavby zafizeni stavenisté nebudou budovany.

F.1.12. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi provadéni stavby

Prace na stavenisti budou probihat v souladu s pozadavky vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006 Sb. a
souvisejiciho provadéciho predpisu pro bezpecné provadéni stavebnich praci, kterym je nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Dal$imi predpisy, které je nutno dodrZovat, je nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. upravujici
podminky na prace na pracoviéti s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, CSN 050610
Bezpecnostni predpisy pro svafovani plamenem a CSN 050630 Bezpeénostni piedpisy pro svafovéni
elektrickym obloukem. Prostor stavenisté musi byt vybaven podle platnych norem o bezpecnosti
prace, vSichni pracovnici musi byt s predpisy o bezpecnosti prace obeznadmeni a jsou povinni je
dodrZovat. Hlavni body tykajici se bezpecnosti prace jsou nasledujici:

Skoleni, seznameni a prezkouseni pracovnikll z bezpeénostnich predpist a jinych zdkonnych

opatfeni zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich a proskoleni pro jednotlivé

specializované ukony;

pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy a specifika prace za

Spatného pocasi; zvlastni daraz je kladen na dodrZovani protipozarnich predpist pti praci s

otevienym ohném v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem;

pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a

predpisy pro jednotlivd zafizeni; strojni prace mohou provadét pouze fadné proskoleni

pracovnici s odpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zatizeni;

dlraz na dodrZovani bezpecnostnich predpist pfi praci s hotlavinami, natéry a lepidly;

pracovisté musi byt vybaveno potfebnymi prostredky zajistujicimi bezpecnost prace;

hromadna ochrana: pro préci ve vyskach nad 1,5 m je nutné pouZivat zabradli nebo ochranné

leSeni;

individualni ochrana: vsichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi

pomUckami a dbat, aby tyto pomcky byly pouZivany v provozuschopném stavu;

vstup na stavenisté je nutné zabezpecit takovym zplsobem, aby nedochazelo k mozZnosti

pfistupu nepovolanym osobdm na stavenisté.



Pti realizaci navrhované stavby neni predpoklad prekroceni limitd objemu praci dle § 15 zakona
309/2006 Sb., stavba bude provedena zhotovitelem vzeSlym z vybérového fizeni, pfi realizaci
nebudou provadény préace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a pfilohy €. 5 a
stavebni prace nepresdahnou dobu trvani podle § 15. Vzhledem k vySe uvedenému nevznikd
zadavateli stavby podle zdkona ¢&. 309/2006 Sh. § 15 povinnost stanovit koordinatora bezpecnosti
prace ani oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace 8 dnll pred predanim stavenisté
zhotoviteli.

F.1.13. Pozarni ochrana stavenisté

Stavenisté bude vybaveno vécnymi prostifedky pozdrni ochrany (hasici pfistroje, osobni ochranné
pracovni prostfedky, poZzarni a poplachova smérnice) a bude se fidit platnymi predpisy pozarni
ochrany.

F.1.14. Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel stavby bude pfi provadéni vSech cinnosti na stavenisti postupovat s maximalni Setrnosti k
Zivotnimu prostfedi a dodrZovat pfislusné pravni predpisy, zejména:

zédkon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi;

zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi;

zédkon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zejména §7 — 8 o ochrané a kaceni drevin;

narizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska

emisi hluku (vymezuje mj. pozadavky na max. emise hluku stavebnich strojl v pfiloze €. 3);

zédkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech;

zdkon €. 350/2011 Sbh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych

zakonu (chemicky zakon);

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.
Je tfeba predevsim minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti (NV ¢. 148/2006 Sbh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci),
dale pti likvidaci odpadu postupovat v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, (zejména
vést evidenci o nakladani s odpady) a specialni pozornost vénovat pripadnému vzniku nebezpecného
odpadu (nutné povoleni k nakladani s nebezpeénymi odpady pro danou lokalitu, vSechny materialy,
které obsahuji slozky uvedené v priloze zakona) a dalsim jmenovitym typlm odpad( jako jsou oleje,
maziva, baterie, azbest apod.

Ochrana zelené a plidy

Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Budou dodrzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdrojli, ochrana proti znehodnocovani pldy v okoli stavenisté. Pfipadné
dotcené travnaté plochy (zejména pro umisténi jefabu) budou upraveny ornici zbavenou ostrych
kamenu a osety travnim semenem. Zvlastni ddraz bude kladen na ochranu vzrostlych strom( v okoli
zafizeni stavenisté ZS1 i ZS2. Kmeny stroml budou opatfeny ndleZitou ochranou proti jejich
poskozeni béhem provadéni stavebnich praci, zejména pak pfi vertikdlni prepravé stavebniho
materidlu.

Ochrana proti hluku a vibracim
V prlibéhu stavby Ize kratkodobé ocekavat zvysené zatizeni izemi hlukem ze stavebnich stroji a to
predevsim v pocatcich stavby. Zvlasté zvysené zatizeni hlukem bude pfi provadéni bouracich pracich.
Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhuji tato opatfeni:
Stavebni ¢innosti produkujici zvyseny hluk, vibrace a otfesy (vyse popsané) budou provadény
v pracovni dny v dobé 6:30 - 18:00 hodin, ve dnech pracovniho volna od 7:00 do 18:00 hod,
ve dnech pracovniho klidu nebudou provadény. Ostatni stavebni prace mohou byt provadény
v dobé od 6:30 do 18:00 hod pracovniho dne, ve dnech pracovniho volna a klidu od 7:00 do
18:00 hod.



Pouzité mechanismy budou dodrZovat zarucenou hladinu akustického tlaku v souladu s
platnymi predpisy. Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zdstavba ovliviiovdna
nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména
nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pted nepftiznivymi G¢inky hluku a vibraci v
§ 11.

Ochrana ovzdusi proti prasnosti
Dale se da ocekavat primarni znecisténi manipulaci se sypkymi jemnozrnnymi materialy. Pfi vlastni
vystavbé a pfi budovani zafizeni stavenisté jsou navrZena tato opatreni:
e Musi byt minimalizovan rozsah jizdy vozidel po nezpevnéném terénu.
e Pouzivané sypké a prasné hmoty budou v nejvétsi moziné mife vyuzivdny kontejnerizované a
balené.

F.1.15. Organizace vystavby

Popis organizace vystavby vychazi z jednotlivych ndsledujicich pracovnich ¢innosti:

Pfiprava stavenisté

Zafizeni stavenisté bude vybudovano pouze v co nejnutnéjSim rozsahu, provede se provizorni
oploceni, umisti se stavenistni mobilni burika, mobilni WC, stavebni vytah, pfipravi se skladovaci
plocha a v pfipadé potfeby uzamykatelny skladovaci kontejner. Prostor stavenisté bude vyklizen tak,
aby mohly probihat nasledné stavebni prace.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci bude odstranéna provizorni sddrokartonova pricka, kterd v souc¢asné dobé
oddéluje prostor schodisté od plidniho prostoru. Ddle bude provedeno rozebrani stavajici stresni
krytiny, aby mohla byt realizovana nova skladba stfechy. V predstihu bude rozebrana ¢ast umoznujici
pfistup na stavenisté a osazeni nosnik( nové podlahy.

Vodorovné konstrukce

Podlahy v podkrovi jsou feSeny jako nezdvisla konstrukce s vyuZitim stavajicich ocelovych nosnikd,
které budou doplnény dalsimi novymi nosniky uloZzenymi na puUdni nadezdivku a do kapes
v obvodovém zdivu. Nosniky budou na misto urceni dopravovany pomoci jefabu skrze otvor v ¢asti
rozebrané stfechy. Na horni pdsnice téchto ocelovych nosnikli bude poloZen trapézovy plech, ktery
bude ndsledné opatfen nadbetondvkou. V mistech uréenych projektem budou osazeny poklopy
umoznujici pfistup do meziprostoru mezi stavajicimi stropy a novou podlahou.

Krov

Krov budovy zlstdva stdvajici beze zmény. Doplnény budou pouze nové prvky tvofrici konstrukci
navrzenych vikyrG. Veskeré drevéné prvky konstrukce krovu budou opatfeny impregnaci proti
hnilobé, houbam a dievokaznym skddctm (napf. Lignofix E-Profi).

Stiecha

Stdvajici stfeSni krytina tvofend drazkovymi palenymi keramickymi taskami klasického formatu bude
preloZena na nové latovani a v pfipadé novych vikyfi bude doplnéna a materidlové i barevné sladéna
s okolni stfesni krytinou. Pod latovanim bude provedena pojistna kontaktni hydroizolaéni vrstva. Na
stavajici krokve bude provedeno nové bednéni. Mezi stavajici krokve a pod krokve bude vloZena
tepelnd izolace z mineralni viny. 1zolace bude na vnitini strané zaklopena OSB deskami kotvenymi
prilozkami z OSB desek. Konstrukce stén a zastfeSeni novych pultovych vikytid je feSena sendvicovymi
panely tvofenymi OSB deskami, mezi kterymi je vlozena PIR izolace. Stavajici prvky bleskosvodu a
stfesni lavky budou demontovany a po preloZeni stfesni krytiny opét namontovany zpét.

Vnéjsi povrchové upravy
Vnéjsi obklad stén a cela novych vikyr( je navrZen z hoblovanych vodorovné kladenych modfinovych
prken s vnéjsi povrchovou Upravou.



Svislé nenosné konstrukce

Pricky jsou navrieny jako sadrokartonové zocelovych pozinkovanych konstrukénich profild
s oboustrannym opldsténim a svloZenou akustickou izolaci. Pfedstény jsou navrieny také jako
sadrokartonové s jednostrannym oplasténim. Pfizdivky a vyrovndvky zdiva budou provedeny z cihel
plnych palenych.

Izolace
V konstrukci stfechy je navriena pojistnd hydroizolaéni vrstva a parozdbrana. Na toaletach je pod
naslapnou vrstvou navriena natérova izolace. V koutech bude vloZen tésnici pas.

Podhledy
V obou mistnostech skladu knih, na toaletdch a ¢asti schodistové haly bude realizovan zavéseny
sadrokartonovy podhled na rostu z ocelovych pozinkovanych konstrukcnich profild.

Vnitini povrchové Gpravy

Pohledovou vrstvu konstrukce stfechy salu bude tvofit cerny technicky filc pobity hoblovanymi
srazenymi latémi (akustickymi panely). Sadrokartonové pricky a podhledy budou pfevaziné opatreny
bilou vymalbou. V prostoru toalet vSak budou stény natazeny dekorativni omyvatelnou
mikrocementovou stérkou. Stény bloku obsahujiciho vytahovou Sachtu a technickou mistnost budou
oblozZeny vlaknocementovymi deskami. Stavajici kominova télesa budou v interiéru opatfena novou
vapennou omitkou a bilou vymalbou. Vyjimkou je pouze nejsevernéji situovany komin v sdlu, ktery
bude pouze nabilen vapennym natérem se zvlastnim ddrazem na zachovani historického datac¢niho
napisu.

Podlahy

Naslapna vrstva podlahy bude v prostoru schodistové haly tvofena velkoformatovou keramickou
dlazbou. V salu pak bude podlaha z dfevénych dubovych vlysG. Naslapna vrstva podlah ve skladu knih
a v technické mistnosti bude ze zatéZového vinylu. Podlahy na toaletach jsou feSeny dekorativni
omyvatelnou mikrocementovou stérkou.

Natéry

Veskeré drevéné prvky konstrukce krovu budou opatfeny impregnaci proti hnilobé, houbdam a
drevokaznym sk{dcim (napt. Lignofix E-Profi). Pohledové ocelové konstrukce budou opatfeny
ochrannym natérem v ¢erném odstinu.

Klempiiské konstrukce
Klempifské konstrukce oplechovani stfechy a parapetl jsou navrieny z médéného plechu. Ze
stejného materialu budou provedeny také nové nastfesni destové Zlaby a svody.

Schodisté
Schodisté je stavajici realizované v predchozi etapé stavebnich Uprav budovy. Doplnéno bude pouze
o zabradli podél hrany schodistové haly.

Vyplné otvoru

Vnitini otviravé dvere jsou navrZeny v plném provedeni jako dfevéné s pozarni odolnosti dle pozarné
bezpecnostniho feseni. Zarubné jsou navrzeny jako jednoduché oblozkové bezfalcové v barvé dvefi.
Vyjimkou jsou pouze dvere do sdlu, které jsou feseny jako prosklené otviravé osazené ve sklenéné
pficce v kovovém ramu. Okna ve vikyfich budou dfevéna se zasklenim izolaénim dvojsklem. Vnitini
parapety oken budou provedeny z masivnich difevénych desek. Stfesni okna jsou navrzena jako kyvna
drevéna se zasklenim izolaénim trojsklem.

Splaskova kanalizace
Splaskové vody budou svedeny gravitacnim potrubim do stavajici stoupacky pfi vytahu, kde dojde v
meziprostoru pred realizaci konstrukce podlah k napojeni a rozvodu lezaté ¢asti kanalizace vedené k
navrhovanym zafizovacim predmétim. Stavajici prodlouzena stoupacka bude nasledné vyvedena nad
stfechu a odvétrana.



Vodovod

Zasobovani podkrovi pitnou vodou je feSeno napojenim na stavajici vodovod v technické mistnosti

ve 2. NP. Potrubi bude vyvedeno do meziprostoru pod podlahou podkrovi a pfed realizaci konstrukce
podlah rozvedeno k jednotlivym zafizovacim predmétim. Rozvod vody bude osazen v instala¢nim
prostoru pficek a v podlaze.

Vytapéni

Hlavnim zdrojem tepla pro vytapéni je vyuzit stavajici plynovy kondenzacni kotel ve 2. NP. PFipojovaci
potrubi bude v podkrovi vedeno v mezi prostoru pod podlahou a kratkymi stoupackami budou
dopojena otopna télesa. Potrubi bude rozvedeno pred realizaci konstrukce podlahy. Ohfev teplé
vody je v podkrovi feSen pomoci lokalnich elektrickych zasobnika.

Elektroinstalace

Typova rozvodnice bude umisténa v technické mistnosti a napdjeni bude fFeSeno ze stavajici
rozvodnice ve 2. NP. Na zakladé poZadavku investora bude v rozvodnici instalovano podruzné méreni
pro ¢ast vystavniho salu véetné socidlniho zafizeni. Zasuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY
uloZzenymi pod omitkou, pod sadrokartonovym obkladem a ¢astecné v dutindch pod podlahou.
Svételné rozvody budou provedeny rovnéz kabely CYKY. Pokud bude kabel veden po drevéné
konstrukci na povrchu, bude pouZito provedeni s opfedenim kabelu. Ovladani svitidel bude feseno
pomoci vypinacl od vstupl do jednotlivych mistnosti. Svitidla jsou osazena na stropé a na sténé. V
prostoru schodistové haly a vystavniho sélu je pouZito i listového systému osvétleni s bodovymi
svitidly.

Vzduchotechnika

Vétrani vystavniho sdlu je navrzeno jako rovnotlaké pomoci kompaktni vzduchotechnické jednotky se
zpétnym ziskavanim tepla, kterd bude umisténa v prostoru technické mistnosti. Sani i vyfuk vzduchu
bude na fasadé objektu a na svislé sténé nového vikyfe. Jako distribucni prvky budou pro pfivod i
odvod vzduchu pouZity pfivodni ¢tyrhranné vyustky s regulaci instalované pfimo na kruhové potrubi
vedené v krovu nad urovni hambdlkd. V prostoru skladu knih je navrZzeno narazové vétrani. Odvod
vzduchu bude zajistén potrubnimi ventildtory umisténymi v meziprostoru u fasady objektu. Jako
koncové prvky budou pouzity ¢tyfhranné odvodni vyustky s regulaci. Potrubi budou vyvedena nad
stfechu, kde budou zakoncena vyfukovymi hlavicemi. Vétrani hygienického zazemi je navrieno jako
podtlakové s nahradou vzduchu z okolnich prostor. Odvod vzduchu bude zajistén nasténnymi
ventildtory umisténymi v podhledu s odvodem vzduchu pomoci spole¢ného vzduchotechnického
potrubi vedeného nad podhledem nad stfechu objektu, kde bude potrubi zakonéeno vyfukovou
hlavici.

Slaboprouda zafizeni

Projekt resi datové rozvody — strukturovanou kabeldz, elektronickou zabezpecovaci signalizaci véetné
detekce pozaru (EZS), nouzové volani a kamerovy systém CCTV. Rozvody budou napojeny na systémy
realizované v predchozich etapdch stavebnich Uprav budovy. V dobé vystavby musi byt zachovéna
funkcnost jiz realizovanych ¢asti. Kabeldz bude uloZena v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou,
respektive v sddrokartonovych prickach, pod podlahou a nad pohledy. Elektroinstalac¢ni trubky pod
podlahou budou poloZeny pfed realizaci konstrukce podlahy.

F.1.16. Casovy plan vystavby

Doba provddéni stavby je zavisld na terminu vydani stavebniho povoleni a vybérového fizeni na
dodavatele stavby. Predpokldadanad doba stavby je 8 mésicl s predpokladanym zacatkem v breznu
2024 a ukoncenim praci v fijnu 2024. Stavba bude zahajena a dokoncena jako jeden celek. Jednotlivé
etapy vystavby budou na sebe navazovat a budou vzajemné provazany.
- brezen 2024 - vybudovdni zafizeni stavenisté a ochranného zastfeseni hlavniho vstupu do
budovy
- montdz stavebniho vytahu



- rozebrani ¢asti stfesniho plasté pro samostatny pfistup na stavenisté
- vybourani kapes ve zdivu pro osazeni ocelovych nosnikl podlahy
duben 2024 - hrubé vnittni prace
- vnitini leZaté rozvody kanalizace, vodovodu a vytapéni
- vedeni elektroinstalace a poloZeni instala¢nich trubek slaboproudu pod
podlahou
- montaz ocelovych nosniki a trapézovych plech(i podlahy
- provedeni nadbetondvky hrubé podlahy
- osazeni poklopUl v podlaze

kvéten 2024 - demontaz zbylé ¢asti stavajici stiresni krytiny
- montaz nového latovani a pojistné kontaktni félie, bednéni, montaz stfesnich
vikyra
Cerven 2024 - opétovné poloZeni stresni krytiny a zatepleni stfechy

- osazeni stieSnich oken
- provedeni oplechovani
Cervenec 2024 - montaz obkladu stén novych vikyr
- osazeni stresnich Zlab(l a svodu, bleskosvodu a stresni lavky
- provedeni rozvod(l vzduchotechniky ve skladu knih a na toaletach
- montdz vnittnich pricek a podhled(
- montdz sklenéné pricky
- provedeni rozvod( kanalizace a vodovodu k jednotlivym koncovym prvkim
- provedeni rozvodU elektroinstalace a instalacnich trubek slaboproudu
- natéry
- osazeni vzduchotechnické jednotky
srpen 2024 - odstranéni provizorni pficky ve schodistové hale
- dokonceni stfeSniho plasté
- demontazZ stavebniho vytahu
- montdz naslapnych vrstev podlah
- oplasténi interiérové pricky vlaknocementovymi deskami
- tmeleni sadrokartonovych konstrukci
- vymalba a provedeni dekorativni omyvatelné mikrocementova stérka
zari 2024 - montaz dvefnich vyplni
- dopojeni otopnych téles
- instalace zafizovacich predméti
- instalace rozvod( vzduchotechniky vystavniho salu
fijen 2024 - instalace osvétleni, zasuvek a vypinacu
- montdz kabelaze slaboproudu
- dokoncovaci prace
- Uklid stavenisté
- likvidace zafizeni stavenisté

F.1.17. Zpusob komunikace se stavebnikem

Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne prevzeti stavenisté, a to zplUsobem obvyklym dle
ptilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Zaznamy o pribéhu praci, kontrolach prejimanych praci a
vsech dalSich okolnostech, které budou obé strany povazovat za duleZité, budou zapisovany denné.
Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé objednateli trvale pfistupny. Denni zdznamy
budou Citelné, stavebnik a zhotovitel je budou podepisovat zplsobem stanovenym v zapisu na prvni
strané stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden origindl a dvé kopie, z nichZz prvni kopii obdrii
technicky dozor investora (objednatele), druhou zhotovitel a po dokonceni stavby original stavebniho
deniku obdrzi stavebnik.
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Kontrolni dny

Kazdy tyden se budou konat kontrolni dny za Gcasti zastupcl objednatele, zhotovitele a pripadné
autorského dozoru. Na téchto jedndnich bude probihat kontrola postupu praci, feSeni a upresfiovani
pfipadnych technickych problémi a specifikaci a bude probihat oboustrannd komunikace meazi
stavebnikem a zhotovitelem.

F.1.18. Projednani planu organizace vystavby

Dokumentace planu organizace vystavby vychazi ze zadsad organizace vystavby zpracovanych v rdmci
dokumentace stavby pro stavebni fizeni. VeSkeré doklady a zasady musi byt projedndny a
dokumentovany v ramci vydani stavebniho povoleni. Rozpracovani a uskutecnéni planu organizace
vystavby je predevsim zdleZitosti zhotovitele stavby anebo pfislusnych zhotovitel(i ¢asti stavby. Toto
zpracovani planu organizace vystavby je v souladu s pfedchozi schvalenou dokumentaci a nepodléhd
Zadnému dalSimu projedndvani a schvalovani.

F.1.19. Uvedeni stavby do provozu

Po provedeni montdze kanalizaéniho svodného potrubi bude provedena zkouska vodotésnosti
potrubi vodou. Odpadni, pfipojovaci a vétraci potrubi bude po ukonceni montaze podrobeno zkousce
plynot&snosti. Zkousky budou provedeny dle CSN 736760 a bude o nich sepsan zapis. Pred
uvedenymi zkouskami bude provedena technicka prohlidka ptislusné ¢asti odpadniho systému. Poté
bude provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce potrubi vnitfniho vodovodu. Otopny systém
musi byt pred vyzkouSenim a uvedeni do provozu proplachnut. Dale bude provedena zkouska
tésnosti a provozni zkouska uUstfedniho vytapéni. Po dokonceni montaze vzduchotechniky je nutno
provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokdzat funkénost zafizeni. Ddle je nutno pred
timto komplexnim vyzkousenim provést jemné zaregulovani systému tak, aby bylo v této prvni fazi
dosazeno projektovych parametr(l. Vychozi revizi elektrickych zafizeni provede dodavatel montaznich
praci dle €SN 331500, CSN 332000-6 ed.2. Provozuschopnost instalovaného pozarné bezpe¢nostniho
zafizeni se prokaze dokladem o jeho montdazi, funkéni zkouSce a kontrole provozuschopnosti.
Slaboprouda zafizeni budou rovnéZ podrobena technické zkousce, kterou bude prokazana jejich
provozuschopnost. Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpadU ze stavebni
¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti na stavbé neni mozné, a evidence odpad( ze stavby. Stavba bude
kolaudovédna v terminu po dokonceni vystavby feSené stavby (odpady uvedené v odstavci B. 8.
souhrnné technické zpravy). Stavba bude na zavér podle kolaudacniho souhlasu predana do
definitivniho provozu a uzivani.

F. 1. 20. Situace planu organizace vystavby

Situace planu organizace vystavby je nedilnou soucdsti této dokumentace a je uvedena v samostatné
pfiloze F. 2.
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